



# EVALUASI PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEGIATAN TA 2022 DAN PENGUATAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2023

Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen

Kebumen, 11 Januari 2023



# PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

- 01** > SECARA UMUM PA/KPA SELAKU PPKom TELAH MELAKSANAKAN PENGENDALIAN KEGIATAN
- 02** > MASIH DITEMUKAN KETIDAKCERMATAN DALAM IMPLEMENTASI KETENTUAN KONTRAK
- 03** > PERLU DILAKUKAN UPAYA PENINGKATAN PEMAHAMAN BAGI PELAKSANA KEGIATAN
- 04** > PENCERMATAN SDP DAN KONTRAK (KONTRAK TIDAK DICORET-CORET)

# BENTUK PENGENDALIAN

1. PENGENDALIAN WAKTU
2. PENGENDALIAN MUTU
3. K3 DAN PENGAMANAN ASET (BONGKARAN)



# PENGENDALIAN WAKTU

**A**

**KETEPATAN WAKTU  
PROSES TENDER**

**B**

**KETEPATAN WAKTU  
MULAI KERJA**

**C**

**KETEPATAN WAKTU  
JAMINAN  
PELAKSANAAN**

**D**

**KETEPATAN WAKTU  
PENYELESAIAN  
PEKERJAAN**



# PENGENDALIAN MUTU



- A. KETEPATAN SPESIFIKASI DENGAN **KEBUTUHAN LAPANGAN**
- B. KETEPATAN HASIL PEKERJAAN DENGAN **SPESIFIKASI TEKNIS**
- C. KETEPATAN **FUNGSI**



# K3 DAN PENGAMANAN ASET



JIKA PEKERJAAN MENYEBABKAN ADANYA **PEMBONGKARAN ASET/**  
**PENEBAANGAN KAYU** YANG BERNILAI, DILAKUKAN PERHITUNGAN  
DAN HASIL PENJUALAN **DISETORKAN KE KAS DAERAH**



# OPTIMALISASI E-KATALOG

Mendorong segenap PPK untuk mengoptimalkan penggunaan e-katalog lokal. Pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya bisa melalui katalog lokal supaya dioptimalkan menggunakan katalog lokal. Penggunaan katalog lokal dari sisi waktu lebih cepat dibanding dengan proses tender





# DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA



## DAU yang Ditetentukan Penggunaannya

DAU Penggajian Formasi PPPK

DAU Pendanaan Kelurahan

DAU Bidang Pendidikan

DAU Bidang Kesehatan

DAU Bidang Pekerjaan Umum





# Penyaluran DAU BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEKERJAAN UMUM



	Tahap I	Tahap II	Tahap III
Besaran	30%	45%	25%
Waktu Penyaluran	Paling cepat Februari	Paling cepat April	Paling cepat Juli
Syarat Salur	Laporan Rencana Anggaran	Laporan Realisasi Penyerapan Tahap I min 50%	Laporan Realisasi Penyerapan Tahap I dan II min 75%
Batas Waktu Penyampaian Dokumen	5 Feb – 30 Juni	5 April – 31 Ags	5 Juli – 5 Okt



## Penyaluran

\*Dalam hal Dokumen persyaratan Tahap I dan/atau tahap II disampaikan melewati batas waktu maka besaran yang disalurkan akan **dipotong sebesar 50%**

\*\*Dalam hal terdapat dokumen persyaratan yang disampaikan melewati tanggal 5 Oktober maka DAU tahap tersebut **tidak akan disalurkan** (hangus)

\*\*\*Penyaluran dan Dokumen Persyaratan dilakukan terpisah untuk tiap bidang



# Penyaluran DAU PENDANAAN KELURAHAN



	Tahap I	Tahap II
Besaran	50%	50%
Waktu Penyaluran	Paling cepat Bulan Februari	April-Oktober
Syarat Salur	Laporan Rencana Anggaran	Laporan Realisasi Penyerapan Tahap I min 75%
Batas Waktu Penyampaian Dokumen	<b>Paling lambat 17 September</b>	



## Penyaluran

- \* Dalam hal terdapat dokumen persyaratan yang disampaikan melewati tanggal 17 September maka DAU tidak akan disalurkan (hangus)
- \*\* Harus melewati rewiu APIP
- \*\*\* Disalurkan maksimal sebesar pagu alokasi

# DAU EARMARKED PENDIDIKAN

Belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga kependidikan Daerah paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah alokasi bagian DAU bidang pendidikan.

**20.049.780.200**

SUB KEGIATAN PRIORITAS

**34.038.182.000**

**PEMETAAN EARMARKED  
PENDIDIKAN**

**100.296.192.200**

SUB KEGIATAN PENDUKUNG

**46.208.230.000**

## RINCIAN DAU EARMARKED PENDIDIKAN

- URUSAN PENDIDIKAN: **54.087.962.200**
- URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA: **18.168.460.000**
- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (BPBD): **100.000.000**
- URUSAN TENAGA KERJA: **406.152.000**
- URUSAN KEBUDAYAAN: **24.181.258.000**
- URUSAN PARIWISATA: **1.752.117.000**
- URUSAN PERPUSTAKAAN: **504.906.000**
- URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK: **626.472.000**
- URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN: **468.865.000**



# DAU EARMARKED KESEHATAN

Belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN di bidang kesehatan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah alokasi

**11.367.995.000**

Belanja pemenuhan Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling tinggi sebesar 25%

**6.386.345.000**

**PEMETAAN  
EARMARKED  
KESEHATAN  
56.874.444.000**

SUB KEGIATAN PRIORITAS

**19.762.622.000**

SUB KEGIATAN PENDUKUNG

**19.357.482.000**

## RINCIAN DAU EARMARKED KESEHATAN

- URUSAN KESEHATAN: 37.516.962.000,00
- URUSAN KELUARGA BERENCANA: 1.507.482.000,00
- UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN (BAGIAN KESRA): 17.850.000.000,00

# DAU EARMARKED PEKERJAAN UMUM

Operasi dan  
Pemeliharaan SPAM di  
Kawasan Perdesaan

**180.000.000**

**PEMETAAN EARMARKED  
PEKERJAAN UMUM  
21.180.000.000**

Pemeliharaan Berkala  
Jalan

**21.000.000.000**

# DAU EARMARKED KELURAHAN

<b>NO</b>	<b>SKPD KEL</b>	<b>SUBKEGIATAN</b>	<b>EARMARKED</b>
1	PANJER	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	209.000.000
2	SELANG	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	198.000.000
3	TAMANWINANGUN	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	196.925.000
4	KEBUMEN	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	208.559.000
5	BUMIREJO	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	195.000.000
6	GOMBONG	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	192.680.000
7	WONOKRIYO	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	207.125.000
8	JATILUHUR	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000
9	PLARANGAN	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	217.000.00
10	PANJATAN	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	199.000.000
11	KARANGANYAR	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000
<b>JUMLAH</b>			<b>2.223.289.000</b>





# TERIMA KASIH

Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen