

JADWAL PELAKSANAAN DAN DATA LOKASI PEKERJAAN

Nama Pekerjaan	Belanja Makan Minum Peserta Pelatihan BLK
Alamat Pekerjaan	UPTD BLK (Balai Latihan Kerja) Kebumen, Jl. K.H. Hasyim Asy'ari No. 315, Pekisen, Selang, Kebumen

Rincian Jadwal Pelaksanaan

No.	Nama Pekerjaan	Jadwal / Periode	Volume	Keterangan	Harga/Subtotal
1	Snack Box	19 Mei 2026 29 Juni 2026	108 box 90 box	Pengiriman 19 Mei: 108 box. Pengiriman 29 Juni: 90 box.	Rp1.960.200,00
2	Nasi Box	19 Mei–19 Juni 2026	72 box/hari × 24 hari = 1.728 box	Pengiriman setiap hari kerja selama 24 hari, mulai 19 Mei 2026 sampai 19 Juni 2026.	Rp51.321.600,00

Keterangan Pelaksanaan: Pekerjaan telah selesai 100% sesuai dengan kontrak yang telah disetujui kedua belah pihak.

Dasar data jadwal: Rincian pada dokumen menunjukkan Snack Box dikirim pada 19 Mei 2026 sebanyak 108 box dan 29 Juni 2026 sebanyak 90 box; Nasi Box dikirim selama 24 hari dengan jumlah 72 box per hari, mulai 19 Mei sampai 19 Juni 2026.